

小川駅西口新公共施設に係る全体スケジュール等

1 全体スケジュール（これまでの経緯と今後の予定）

令和元年12月	・小川駅西口地区市街地再開発事業公共床等の整備基本計画
令和2年10月	・小川駅西口公共床の基本設計レイアウト（完成版）公表
令和3年度	・実施設計 完了
令和4年度	・（仮称）小川にぎわい広場 設計業務着手（組合施工） ・譲渡契約締結（再開発ビル4～5階の公共床買入の契約）
令和5年度	・再開発ビル建設工事 着工
令和7年度以降	・再開発ビル 竣工
令和8年度以降	・小川駅西口新公共施設開設（業務開始）

2 令和4年度における市民参加の実施予定

(1) ワークショップ

日程	令和4年10月22日（土）
場所	小川西町公民館
内容（案）	「（仮称）小川にぎわい広場」の整備計画（原案）を示し、意見を聴取する ※具体的な実施内容は検討中
備考	同時期に、アンケートも実施する

(2) オープンハウス

日程	令和5年1月27日（金）、28日（土）
場所	小川西町公民館
内容（案）	以下の内容を展示する（職員が常駐し、必要に応じて説明する） ・小川駅西口新公共施設のイメージパース等 ・「（仮称）小川にぎわい広場」の整備計画（素案）やイメージパース等 ・小川駅西口新公共施設等の管理運営に係る検討の方向性
備考	同時期に、アンケートも実施する

3 小川駅西口新公共施設等の管理運営に係る検討の方向性

小川駅西口新公共施設等の開設に向けて、コンセプト等を整理し、管理運営の考え方として、「(1) 開館時間、開館日」「(2) 管理運営主体（指定管理者制度の導入検討）」「(3) 市民協働・市民参加」の3項目について、方向性を記載した資料を作成しました。具体的な内容は、資料②のとおりです。