

## 小平市立学校給食センター更新事業の契約変更について

	契約変更日	変更前の契約額	変更後の契約額	増減額	変更の理由
1	令和4年9月30日	61億3,549万6,959円	62億4,650万8,959円	1億1,101万2,000円の増	事業者提案時から新施設着工時まで、建築費指数が7.3%上昇したため、事業契約約款に定める方法により金額を変更する。(改定率は5.8%)
2	令和5年3月31日	62億4,650万8,959円	63億3,293万9,537円	8,643万578円の増	①施設引き渡し時の基準金利による割賦手数料の増(28,795,956円) ②「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数(労働者派遣サービス)」の上昇に伴う運営業務サービス対価の増(57,634,622円)
3	令和6年4月1日	63億3,293万9,537円	64億1,130万9,544円	7,837万7円の増	「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数(建物サービス・その他諸サービス)」及び「東京都最低賃金」の上昇に伴う運営業務サービス対価の増