

(仮称) 小平第十四小学校等複合施設整備事業 想定スケジュール

令和4年度	• 更新等の適否の判断 • 基本計画策定方針の作成	完了
令和6～7年度	• 基本計画策定	準備中
令和8年度以降	• 基本設計、実施設計、工事	

※スケジュールは変更となることがあります。

[関連事業全体のスケジュールへ](#)