

## 第2次行財政再構築プランの進捗状況

(平成25年9月末現在) について

行財政再構築の着実な推進を図るため、第2次行財政再構築プランの進捗状況については、庁内の行財政改革推進本部に報告し、評価を受けるとともに、半期ごとに有識者・市民により構成する行財政再構築推進委員会に報告を行い、意見や助言をいただくこととしています。今回は、各プログラムの平成25年9月末現在の進捗状況について、報告します。

### 1 各プログラムの平成25年9月末進捗状況

平成25年9月末現在のスケジュールの進捗状況については、全62項目（再掲1項目）の取組のうち、1項目が「予定以上に進捗」、59項目が「予定どおりに進捗」、2項目が「予定よりも遅れている」となりました。今回の進捗状況は主に進行状況について評価を行っておりますが、年度末の評価では成果も踏まえ評価を行う予定です。

【表1】各プログラムの進捗状況（平成25年9月末）

分野	予定以上に 進捗 (S)	予定どおりに 進捗 (A)	予定よりも 遅れている (B)
I 地域協働の推進 (15項目)	0	15	0
II 情報の共有と双方向のコミュニケーション (5項目)	1	4	0
III PDCAサイクルの構築 (7項目)	0	7	0
IV 財政基盤の強化 (18項目)	0	16	2
V 執行体制の再構築 (17項目)	0	17	0
計	1	59	2

## 【参考1】着実に進んでいる主な取組（例示）

予定以上及び予定通りに進捗している取組のうち、これまでに成果を上げつつある取組を以下のとおり、例示します。なお、上半期報告については、スケジュール等の進捗状況を中心に評価しております。成果指標の達成状況については、年度末報告時点で掲載します。

### No.52 公共施設に係る組織横断的なマネジメント体制の構築に向けた検討 【行政経営課・政策課・たてもの整備課】

取組の概要	公共施設に対する市民ニーズの変化等に適切に対応し、全庁的な観点から、公共施設に関する情報や意思決定の一元化を行うため、組織横断的なマネジメント体制の導入に向けた検討を行う取組
25年度の年度計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小平市公共施設データ集の発行・検証</li> <li>・小平市における公共施設マネジメントの推進方法の検討</li> </ul>
25年9月末の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年9月に小平市公共施設データ集を公表した。 (HPURL: <a href="http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/034/034513.html">http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/034/034513.html</a>)</li> <li>・先進自治体の視察、各種研修への参加を通じて、小平市における公共施設マネジメントの推進方法、方向性を検討した。</li> </ul> <p>【小平市公共施設データ集の概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆小平市の公共施設約190施設を掲載</li> <li>◆「説明編」、「土地・建物編」、「サービス編」の3編構成</li> <li>・説明編:掲載データの解説などを掲載</li> <li>・土地・建物編: 公共施設のハード面の情報(土地面積、建物・延床面積、取得年、耐用年数、耐震化状況など)を掲載</li> <li>・サービス編: 公共施設のソフト面の情報(サービス内容、運営体制、料金体系、利用者数・利用率など)を掲載</li> <li>◆掲載されたデータを活用し、今後は、小平市の公共施設の現状分析及び課題抽出を進めていく予定</li> </ul>
成果指標の達成状況	成果指標は未設定
成果達成に資する取組	行政経営課、政策課、たてもの整備課による連絡会議を定期的を開催するなど、公共施設データ集の発行に向けて、3課が組織横断的に協力して作成に当たった点

※別添：小平市公共施設データ集 説明編全編、  
土地・建物編 1市役所  
サービス編 1市役所

【参考2】 予定よりも遅れている取組一覧（2項目）

No	項目名	平成 25 年9月末 進捗状況	要因と今後の対応
34	受益者負担の適正化(使用料・手数料の見直し)	減免基準の見直しの考え方の <u>とりまとめに至らず</u>	<p>【要因】 減免基準の見直しの考え方について、市における適用可能性の判断に時間を要したため。</p> <p>【今後の対応】 市の考え方の策定に向けて、市における適用可能性の判断や庁内調整を実施予定</p>
40	補助金の見直し	上半期に対応する予定であった、実績報告書の見直しが必要とされる補助金の <u>見直しに至らず</u>	<p>【要因】 実績報告書の見直しを含めた、補助金全体の見直しに関する検討に時間を要したため。</p> <p>【今後の対応】 上半期に見直しできなかった補助金を含め、平成21年度に外部委員会から見直しの必要ありと判断された各補助金のうち、現時点で未対応の補助金については、下半期における平成26年度予算編成において見直しを実施予定</p>