

## 「（仮称）小平第十三小学校の更新等に関する基本計画」策定に向けた進め方について

### 1 経緯

小平第十三小学校及び学童クラブ室（現・学童クラブ第一）の更新については、「小平第十二小学校校舎、小平第十三小学校校舎、十三小学童クラブ第一、小平第一中学校校舎、小平第二中学校体育館に関する更新等」において、児童数の推計等を踏まえ、更新等を行うこととした。その上で定めた、「（仮称）小平第十三小学校の更新等に関する基本計画」策定方針に基づき、基本計画を策定する。

### 2 進め方の概要

#### (1) 関係組織等との意見交換

学校経営協議会や保護者と教職員の会、地域教育コーディネーター、ボランティアの各グループ、放課後子ども教室、青少年対策地区委員会、民生委員・児童委員等の関係組織や通学区域内の自治会等と、小平第十三小学校の建て替えに関する意見交換を行う。意見交換の内容は、「学校の建て替え」、「施設の複合化」、「地域自治の推進」を重要な要素とし、「新しい学校のコンセプト」、「複合化におけるセキュリティ」、「地域コミュニティの核となる施設」、「多世代交流」等の視点を例示し、実施する。

- ・実施時期は、令和3年11月～令和4年3月を予定する。

#### (2) 地域イベントへの参加

地域イベントに参加して、小平第十三小学校の建て替えに関する取り組みや、関係組織と意見交換してきた内容等のパネル展示を行うとともに、地域イベントに訪れた地域住民と、意見交換を行う。

- ・広報は、ちらし、公共施設マネジメントニュースで行う。
- ・新型コロナウイルス感染症の状況に応じ実施する。

#### (3) 通学区域内の地域コミュニティ施設の利用者・利用団体ヒアリング

通学区域内の地域コミュニティ施設の利用者・利用団体（地域センター等）及び学童クラブの利用者に対して、ヒアリングを実施する。

- ・広報は、ちらし、公共施設マネジメントニュースで行う。
- ・ヒアリングの実施時期は、令和4年8月～11月を予定する。

#### (4) 教職員・児童との関わり

教職員に対しては、教育に必要な空間・機能等についてアンケートを実施し、結果は基本計画策定、設計の参考とする。また、児童に対しては、出前授業等を実施し、学校建て替えの機運を醸成する。

- ・教職員アンケートの実施時期は、令和4年1月～3月を予定する。
- ・出前授業等の実施時期は、令和4年度を予定する。

#### (5) 基本計画の策定

以上の市民参加等を経て、基本計画骨子案（以下「骨子案」という。）を策定し、市内全域の一般市民を対象としたオープンハウスを開催する。その後、基本計画（素案）の策定に繋げていく。

- ・ 広報は、市報、市ホームページ、ちらし、公共施設マネジメントニュースで行う。
- ・ 基本計画骨子案の策定は、令和5年6月を予定する。
- ・ オープンハウスの開催時期は、令和5年6月～7月に、2回程度を予定する。
- ・ 基本計画（素案）の策定は、令和5年8月を予定する。
- ・ 市民意見公募手続は、令和5年8月～9月を予定する。
- ・ 基本計画策定は、令和5年10月を予定する。