令和元年度　男女共同参画推進事業　年間予定表

資料２

令和元年7月9日現在

事業名	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
男女共同参画推進事業																																				
【第三次推進状況調査】		・推進状況調査票準備			・アクティブプラン21（第三次）推進状況調査														・推進状況調査報告完成（配付）																	
【審議会】												●第1回(7/29) ・審議会の概要と年間予定 ・30年度推進状況報告①			●第2回(8/19) ・推進状況報告（案）意見			●会長調整(8/30)まで ・推進状況報告（意見まとめ）																	
【推進委員会】											●第1回(7/12) 推進状況報告①					●第2回(8/22) 推進状況報告②																				
【推進本部】												●第1回(7/24) 推進状況報告①					●第2回(9/20) 推進状況報告②																			
【実行委員会】	募集4/5号 (4/5～4/25)					会議①		②			③				④		⑤			⑥	⑦				⑧				⑨		⑩	⑪				⑫
																企画・講師選定				・広報誌ひらく45号発行・配布					準備・広報→						講演会 女と男のフォーラム			・広報誌ひらく46号発行・配布		
【登録団体共催事業】									男女共同参画週間講演会												元気村まつり				人権講座											
【主催事業】				①デートDV講座			男女共同参画週間周知										②デートDV講座	就労支援講座				女性に対する暴力をなくす運動期間周知								市内事業者懇談会		地域防災フォーラム・男女共同参画講演会			③デートDV講座		
□庁議 ▲市議																			推薦状況報告書 □庁議配付 ▲市議配付																	