令和４年度　男女共同参画推進事業　年間予定表

男女共同参画推進審議会
資料２　令和４年７月２６日

令和4年4月1日現在

事業名	4月 上旬	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	5月 中旬	5月 下旬	6月 上旬	6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬	7月 中旬	7月 下旬	8月 上旬	8月 中旬	8月 下旬	9月 上旬	9月 中旬	9月 下旬	10月 上旬	10月 中旬	10月 下旬	11月 上旬	11月 中旬	11月 下旬	12月 上旬	12月 中旬	12月 下旬	1月 上旬	1月 中旬	1月 下旬	2月 上旬	2月 中旬	2月 下旬	3月 上旬	3月 中旬	3月 下旬
【第三次推進状況調査】		・推進状況調査票準備		・アクティブプラン21（第三次）推進状況調査															・推進状況調査報告完成（配付）																	
【第四次推進状況調査】											・推進状況調査報告書の様式見直し																									
【審議会】 男女共同参画推進事業											●第1回 (7/26(火)) ・委員委嘱 ・審議会の概要と年間予定 ・R3年度推進状況報告(案)、意見聴取 ・第四次計画推進状況報告書の見直し				●第2回 (8/26(金)) ・R3年度推進状況報告(確定) ・第四次計画推進状況報告書案（確定）																					
【推進委員会】									●第1回 (7/13(水)) ・年間予定 ・R3年度推進状況報告(案)、意見聴取 ・第四次計画推進状況報告書の見直し				●第2回 (8/9(火)) ・R3年度推進状況報告(確定) ・第四次計画推進状況報告書案（確定）																					
【推進本部】										●第1回 (7/20(水)) ・年間予定 ・R3年度推進状況報告(案)、意見聴取 ・第四次計画推進状況報告書の見直し				●第2回 (8/17(水)) ・R3年度推進状況報告(確定) ・第四次計画推進状況報告書案（確定）																					
【実行委員会】	募集4/5号 (4/5～4/28)					会議①		②		③					④		⑤			⑥	⑦				⑧				⑨		⑩	⑪				⑫
																企画・講師選定				・広報誌ひらく 51号発行・配布					準備・広報→						講演会 女と男のフォーラム			・広報誌ひらく 52号発行・配布		
【登録団体共催事業】										男女共同参画週間講演会						人権(LGBT)講座					元気村まつり	DV防止啓発講座														
【主催事業】			デートDV講座(中学生①)				デートDV講座(職能大)								デートDV講座(津田)				▼女性活躍推進セミナー		就労支援講座	デートDV講座(嘉悦大)			▼デートDV講座(高校)未定		市内事業者向けセミナー							デートDV講座(中学		
	若年層の性暴力被害予防月間周知 東京レインボプライド周知						男女共同参画週間周知									LGBTQ周知						女性に対する暴力をなくす運動期間周知						性的少数者等交流会					男女共同参画宣言 都市こどいら　周知		
	4月中旬まで																																			

□庁議
▲市議