
【デマンド型交通実証実験運行に向けたスケジュール（案）】

令和５年度 令和６年度 令和７年度

考える会の
検討事項
取組内容

公共交通課

１０月～１２月 １月～３月 ４月～４月～９月 １０月～１２月 １月～３月 ４月～９月

運行区域・運行方法等の検討

＜予約・受付システムに応じて＞

・目標値と運賃・利用対象者の再検討

➡継続蘊奥に向けた判断基準の検討

・予約受付方法等の検討

補助金申請・警察署の実査・国土交通省への手続き

運賃・目標値の検討

関係機関等との調整・各種手続き

実証実験運行に向けた準（周知・ＰＲ活動の検討等）

６月～実証実験運行開始（約12か月間）

9月末予算確保→10月コンサル事業者選定・契約

（予約配車システムの調査等、実施計画策定）

資料１

令和５年９月１３日

＜検討事項・課題の整理＞

・乗降場所の精査（安全面）

・利用方法の流れの確認

＜ＰＲ・周知活動の検討・実施＞

（案）・チラシやポスター等の配布 ・地元自治会等への説明会

・駅や街頭でのＰＲ活動 ・アンケート調査の実施（利用意向の確認）など

周知・利用促進活動

運行事業者選定・確定

（運行システムの検討・選定、各種手続き）

周知・利用促進活動

関係機関等との調整・各種手続き

補助金申請・実績報告等の手続き

利用状況の把握と検証・運行方法等見直しの検討

実証実験運行に向けた準備（周知・ＰＲ活動等）

利用状況の把握と検証・運行方法等見直しの検討


