
大原鉄工所・山口建興・ダイエープロビス建設共同企業体

平成３０年

３月

平成３１年

工種

小平市リサイクルセンター設計・建設工事  工程表

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月５月 ６月 ７月 ８月

仮設工事

基礎・躯体工事

鉄骨工事

既存物撤去工事

４月

試運転

運営準備

屋根・外壁工事

内装工事

外構工事

設備工事

プラント機械工事


