
公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

平成31年4月～
令和2年3月

個別施設に関して、延べ床面積を縮減できるような更新等は無かった。
延べ床面積の増減（平成29年4月～令和2年3月）3,974㎡　1.26％増

令和3年4月～
令和4年3月

個別施設の更新等に関して、花小金井武道館及び旧花小金井南中学校体育館を解体したことから、
1,726㎡減少した。
（延べ床面積内訳）
    たいよう福祉センター増築　41㎡　0.01％増（R4.3完成）
　　花小金井武道館解体　810㎡　0.26％減（R4.2解体）
　　旧花小金井南中学校体育館解体　957㎡　0.31％減（R4.3完成）
　　全体　1,726㎡　0.55％減
延べ床面積の増減（平成29年4月～令和4年3月）6,406㎡　2.00％増（※）
※小平市公共施設マネジメント推進計画2022-2031（R4.3改定）において、比較基準時点を平成28年
4月1日としているため、平成28年度中の異動分を含んでいる。

令和2年4月～
令和3年3月

個別施設の更新等に関して、延べ床面積を可能な限り縮減するように依頼したが、児童の増加によ
る学校校舎や学童クラブの新築、老朽化による花小金井南中学校体育館の改築等が必要となり、
4,124㎡増加した。なお、旧花小金井南中学校体育館及び花小金井武道館は、令和3年度に解体する
予定であることから解体後に解体面積を反映する予定である。
（延べ床面積内訳）
　　小平第十二小学校校舎増築（学童クラブ第二・第三含む）　646㎡　0.21％増（R2.11完成）
　　八小学童クラブ第二・第三新築　435㎡　0.14％増（R3.3完成）
　　花小金井南中学校地域開放型体育館新築　3,043㎡　0.97％増（R3.3完成）
　　全体　4,124㎡　1.32％増
　　延べ床面積の増減（平成29年4月～令和3年3月）8,098㎡　2.59％増

　第１期については、人口が微増傾向であり、学校の増築などにより床面積が5千㎡程度（2015(H27)年
度末の床面積に対する割合は1.6％程度）増える予定です。一方、第１期に目標耐用年数を迎える施設
数は少ないため、第１期の目標値は±０％とし、増加分の5千㎡程度と同規模の床面積を縮減する目標
としました。

項　　　目 担　当　課

延べ床面積の縮減 公共施設マネジメント課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

平成29年4月～平成
30年3月

上宿小学童クラブ新築　199㎡　0.06％増（H30.3完成）
全体　199㎡　0.06％増
延べ床面積の増減（平成29年4月～平成30年3月）199㎡　0.06％増

平成30年4月～
平成31年3月

個別施設の更新等に関して、延べ床面積を可能な限り縮減するように依頼したが、児童の増加によ
る学校校舎や学童クラブの新築、老朽化によるリサイクルセンターの改築等が必要となり、3,775㎡
増加した。
（延べ床面積内訳）
　　5小学童クラブ新築　274㎡　0.09％増（H31.3完成）
　  花小金井小学童クラブ新築　130㎡　0.04％増（H31.3完成）
　　5小校舎増築　1,037㎡　0.33％増（H31.3完成）
　　花小金井小校舎増築　1,063㎡　0.34％増（H31.3完成）
　　リサイクルセンター更新　2,203㎡　0.7％増（H31.3完成）
    清掃事務所解体　932㎡　0.3％減（H30.11解体）
    全体　3,775㎡　1.2％増
　　延べ床面積の増減（平成29年4月～平成31年3月）3,974㎡　1.26％増

検討体制(部会) 公共施設マネジメント総合推進部会

関連計画

当該年度の取組（年度実績）

実施時期 実　施　内　容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

実施

4,070

予　　算
(単位:千円)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年4月～
令和3年6月

①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書の作成を行った。

令和3年7月～
令和3年10月

②小川保育園、一小、二小、五小、七小、鈴木小、花小金井小の７
施設について劣化診断基礎調査を実施した。

当該年度の取組（年度実績）

検討体制(部会) 公共施設マネジメント総合推進部会

　第２期、第３期には目標耐用年数を迎える施設が多くあるため、更新等の時期や財政負担の平準化が
必要です。そのためには、実際の耐用年数到来時期を明確化し、更新等の前倒しや後ろ倒しを図る必要
があります。施設の老朽化の実態を把握するための劣化診断を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

項　　　目 担　当　課

１　劣化診断の実施
公共施設マネジメント課･
施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

第２四半期

①劣化診断基礎調査に伴う業務委託仕様書を作
成する。

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

決算見込み
(単位:千円)

②劣化診断基礎調査を実施する。 6,000

実施時期 実　施　内　容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

実施

予　　算
(単位:千円)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年9月
③点検結果を基に緊急性判断一覧表を作成し、予算編成のための基
礎資料とし担当課へ提供した。

令和3年4月
①施設保全に関する説明会を実施し、施設管理者の意識向上を図っ
た。

令和3年5月～
令和3年8月

②施設所管課による施設点検マニュアルに基づく点検を実施すると
ともに、施設整備課による現地調査を実施した。

当該年度の取組（年度実績）

検討体制(部会) 公共施設マネジメント総合推進部会

　現在は、「施設の適正な計画修繕のあり方」（2010(H22)年3月）に沿って優先順位を付けて施設の保
全を行っていますが、必要な改修がすべて実施されている状況ではありません。
　財政状況を踏まえながら、安全・安心な施設を確保するために、効率的で効果的な保全手法について
研究を行い、引き続き適切な保全を実施します。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

項　　　目 担　当　課

２　適切な保全業務
公共施設マネジメント課･
施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

第２四半期

①施設保全に関する職員説明会を実施する。

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

決算見込み
(単位:千円)

③緊急性判断一覧表を作成する。

②現地調査を実施する。

実施時期 実　施　内　容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

設置・開催

第２四半期

①公共施設マネジメント推進委員会を開催す
る。

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

検討体制(部会) 公共施設マネジメント総合推進部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

項　　　目 担　当　課

３　公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催
公共施設マネジメント課･
施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　公共施設マネジメントを推進するにあたり、外部有識者、公募市民による公共施設マネジメント推進
委員会を設置し、個別施設の更新等における各段階や本計画の進捗管理について、随時、助言を受けま
す。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

328

予　　算
(単位:千円)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年6月,8月,
10月,12月

①公共施設マネジメント推進委員会を４回開催した。委員会の意見を受け、公共施
設マネジメント推進計画等の改定や小平第十一小学校等複合施設の整備に関する基
本計画策定、更新等の適否の判断（小平第三中学校）等に反映させた。

340
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

実施

第２四半期

①職員説明会を実施する。

実施時期 実　施　内　容

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

②外部講師による研修を実施する。 30

検討体制(部会) 公共施設マネジメント総合推進部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

項　　　目 担　当　課

４　全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上
公共施設マネジメント課･
全課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　公共施設マネジメントは中心的な部署のみでは推進できず、全庁的に取り組む姿勢が必要となりま
す。研修等を通じて、職員一人一人のコスト意識や課題・危機感の共有を図る必要があります。
　そのうえで、推進の中で得られたノウハウを共有する方策を検討し、その成果を見える化すること
で、モチベーションの向上を図ります。

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

予　　算
(単位:千円)

評価 一部未実施
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

公共施設マネジメントの取組が個別計画に移行してきたことから、市の職員が
庁内の説明会にて周知を図る。

令和3年4月
①新人研修において公共施設マネジメントについて講義を行った。
また、職員説明会にて全庁職員に対して公共施設マネジメント推進
計画の説明を行った。

令和4年3月
②外部講師による研修会の開催を予定していたが、講師の都合によ
り、急遽研修会の開催を見合わせた。
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

検討・順次実施

令和3年8月～
令和3年12月

①令和2年度中の資産の増減について、関連課にヒアリング調査を
行った。

評価 実施（終了）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年12月～
令和4年1月

②調査内容を精査し、地方公会計標準ソフトウェアに入力した。

令和3年4月～
令和4年3月

③公共施設に関する台帳と固定資産台帳との建物情報の一元化の研究を行い、課題
克服が困難なこと、現状でも基礎資料として充足していることから台帳の一元化は
行わず現状のまま運用していくものと結論付けた。

当該年度の取組（年度実績）

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

③公共施設マネジメント推進のための基礎情報
とするため、公共施設に関する台帳と固定資産
台帳との建物情報の一元化を研究する。

公共施設マネジメント総合推進部会

関連計画 行財政再構築プランNo18　地方公会計制度の推進

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①令和２年度異動分の各課保有資産の調査を行
う。

②各課保有資産の調査内容を整理、データ化
し、入力する。

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

検討体制(部会)

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　公共施設に関する台帳は、公有財産台帳がありますが、修繕履歴や利用率等は別途把握している状況
です。統一的な基準による地方公会計に伴う固定資産台帳との関係も整理しながら、建物情報を一元化
し、公共施設マネジメント推進のための基礎情報とします。
　なお、必要に応じて保全と合わせたシステムについても研究を行います。

項　　　目 担　当　課

５　台帳の整理・一元化の検討
公共施設マネジメント課･
施設整備課･施設所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

検討 市民説明会等実施 実施

公共施設マネジメント総合推進部会検討体制(部会)

関連計画
行財政再構築プランNo25　受益者負担の適正化（使用料・手数料の見直
し）（～R2）、経営方針推進プログラムNo.7　使用料・手数料の見直し
（R3～）

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

実施時期

評価 未実施
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

コロナ禍による社会・経済情勢の大きな変化と市民生活への影響を踏まえ、集会施設等の
使用料の見直しの検討再開については、新型コロナウイルス感染症の収束の状況等も見き
わめながら改めて検討する。

当該年度の取組（当初予定）

内　　容 第１四半期

実　施　内　容

予　　算
(単位:千円)

第４四半期

　公共施設の受益者負担の原則を明確にすることにより、維持管理費の適正な負担を目指すことを目的
に、施設の維持管理費などのコストを公表して、利用者の負担を定期的に見直す仕組みを検討します。

項　　　目 担　当　課

６　受益者負担の適正化
財政課･公共施設マネジメ
ント課･各所管課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

第２四半期 第３四半期

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市民生活への影響が

ある利用者負担の見直しの取組を進めることができない。

状況を踏まえ、あらためて取り組む予定である。

未実施
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

用地確定

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年11月～
令和4年3月

新学校給食センターの建設工事を開始した。（PFI事業）
併せて、建設モニタリングを開始した。

学校給食センター部会

関連計画

検討体制(部会)

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

担　当　課項　　　目

７　学校給食センター

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

　2014(H26)年度に更新に向けたPFI方式の導入可能性調査を行いました。
　これまで、給食の提供を止めずに更新することを優先して、建替え用地の検討などを行ってきました。
　学校給食センターの更新においては、用地の確保が最重要課題であることから、現在地も含め、できるだけ早く
建替え用地及び事業手法等を確定させ、2017(H29)年度末を目途に基本的な方向性を決定し、施設の更新を行いま
す。

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

学務課

当該年度の取組（当初予定）

12,930

予　　算
(単位:千円)

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期

②旧学校給食センターの解体工事を実施する。

実施時期 実　施　内　容

令和3年4月
解体工事前の残置物処理業務及び廃水処理施設の清掃業務を実施し
た。

第４四半期

①解体工事前の残置物処理業務及び廃水処理施
設の清掃業務を実施する。

12,930

④新学校給食センターの建設工事を開始する。
建設モニタリングを開始する。

28,534
③令和2年度に引き続き、新センターの基本設計
及び実施設計を行う。また、同時に設計モニタ
リング業務を行う。

28,534

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

令和3年4月～
令和3年11月

新センターの基本設計及び実施設計を実施した。（PFI事業）
また、同時に設計モニタリング業務を実施した。

令和3年4月～
令和3年11月

旧学校給食センターの解体工事を実施した。（PFI事業）
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

耐震補強 移転後閉鎖・取り壊し

武道館の解体工事を行った。

備品移動及び廃棄、害虫駆除・消毒業務委託を行った。

令和3年9月～
令和4年2月

令和3年4月～8月

運　　　営

予　　算
(単位:千円)

実施時期 実　施　内　容

58,016

②備品移動及び廃棄、駆除・消毒業務委託を行
う。

1,145

決算見込み
(単位:千円)

①武道館解体工事を行う。 79,010

第４四半期

検討体制(部会)

評価 実施（終了）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

983

項　　　目 担　当　課

８　花小金井武道館 文化スポーツ課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　2016(H28)年2月に「小平市立花小金井南中学校地域開放型体育館建設及び小平市立花小金井武道館機
能移転の基本方針」を策定しました。
　2017(H29)年中の耐震補強工事が終了後、運営を再開し、花小金井南中学校の地域開放型体育館の開
館と同時に機能の一部を移転する予定です。

当該年度の取組（年度実績）

当該年度の取組（当初予定）

関連計画

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2020(R2) 2021(R3)2018(H30) 2019(R1)

9



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

　自転車駐車場は地域対応施設ですが、小学校を中心とした複合化を図るのではなく、駅を中心とした
整備を進めていきます。小平駅南口有料自転車駐車場については、小平駅北口地区市街地再開発事業に
よる駅前広場整備に合わせた自転車駐車場の整備計画の方向性なども踏まえて、2019(H31)年度末まで
に、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

2019(R1)

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

当該年度の取組（当初予定）

交通対策部会

関連計画

2020(R2) 2021(R3)

検討体制(部会)

2017(H29) 2018(H30)

項　　　目 担　当　課

９　小平駅南口有料自転車駐車場 交通対策課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

当該年度の取組（年度実績）

第３四半期 第４四半期

①更新を進めるための整備手法の検討を行う。

第２四半期

996

内　　容 第１四半期
予　　算
(単位:千円)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

実　施　内　容

令和３年６月～
令和４年３月

決算見込み
(単位:千円)

更新を進めるための整備手法の検討を行った。
（更新場所や建築内容について比較検討した。）

令和３年７月～
令和４年３月

小平駅南口有料自転車駐車場の更新について、地元商店会や自治会
の代表との意見交換を４回実施した

実施時期

979
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断 基本計画の策定

基本計画策定方針作成

2021(R3)

第２四半期

検討体制(部会) 中央公民館・健康福祉事務センター等部会

関連計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2)

第３四半期 第４四半期内　　容 第１四半期
予　　算
(単位:千円)

項　　　目 担　当　課

１０　中央公民館 公民館

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

　2017(H29)年度に耐震補強工事を予定しています。
　健康福祉事務センターなどの近隣の老朽化施設の状況なども踏まえて、2017(H29)年度末までに、更
新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。 

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

②測量業務委託を実施した。

実　施　内　容

当該年度の取組（当初予定）

実施時期

当該年度の取組（年度実績）

89,100

12,430

令和3年7月～12月

令和4年2月

①公募型プロポーザル方式により設計事業者を選定し、12月に設計事業者と契約締
結した。
市民説明会を開催し、事業者の紹介及びプロボーザル選定時の提案内容を説明し
た。（参加者114名（ズーム参加者37名含む））

令和3年6月～
令和4年2月

決算見込み
(単位:千円)

②測量・境界確定を行う。

111,336①設計事業者を選定し、基本設計を行う。

12,887

③石綿・ＰＣＢ含有分析調査を行う。

評価 一部未実施
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

全体スケジュールに合わせ令和4年度に実施する。

③設計事業者を12月に決定し、改めて今後の進め方や手法を調整し、市民参加も含
めた（仮称）新建物などの設計を優先することとしたことから、本解体設計に関す
る調査を令和4年度に実施することとした。

4,048
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

　令和元年９月に策定した「公立保育園の運営のあり方に関する方針〈改定版〉」に示しているスケ
ジュールに沿って、令和８年度を目途に津田保育園の民間移行を進めていきます。矢印の期間内におい
て、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

項　　　目 担　当　課

１１　津田保育園 保育課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

保育園部会

関連計画(第３次行財政再構築プラン)

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①部会を開催し、民間移行することを踏まえ更
新等の適否の判断を行う。

内　　容

令和3年5月
保育部会を開催し、「公立保育園の運営のあり方に関する方針〈改
訂版〉」で民間移行することが決定していることから、更新等の適
否の判断の対象外とすることとした。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

評価 実施（終了）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断 基本計画策定

基本計画策定方針作成

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29)

検討体制(部会)

予　　算
(単位:千円)

中央公民館・健康福祉事務センター等部会

関連計画

2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

評価 一部未実施
一部未実施･未実施
の場合、改善策等 全体スケジュールに合わせ令和4年度に実施する。

③設計事業者を12月に決定し、改めて今後の進め方や手法を調整し、市民参加も含
めた（仮称）新建物などの設計を優先することとしたことから、本解体設計に関す
る調査を令和4年度に実施することとした。

12,430
(No.10再掲)

令和3年7月～12月

令和4年2月

①公募型プロポーザル方式により設計事業者を選定し、12月に設計事業者と契約締
結した。
市民説明会を開催し、事業者の紹介及びプロボーザル選定時の提案内容を説明し
た。（参加者114名（ズーム参加者37名含む））

4,048
(No.10再掲)

12,887
(No.10再掲)

令和3年6月～
令和4年2月

②測量業務委託を実施した。

　市役所（市庁舎）との窓口のあり方等を含め、中央公民館などの近隣の老朽化施設の状況なども踏ま
えて、2017(H29)年度末までに、更新等の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方
針の作成を行います。

89,100
(No.10再掲)

実施時期 実　施　内　容

第４四半期

当該年度の取組（当初予定）

内　　容 第１四半期

当該年度の取組（年度実績）

決算見込み
(単位:千円)

③石綿・ＰＣＢ含有分析調査を行う。

②測量・境界確定を行う。

111,336
(No.10再掲)

①設計事業者を選定し、基本設計を行う。

第３四半期第２四半期

項　　　目 担　当　課

１２　健康福祉事務センター 生活支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

13



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

令和３年９月 建て替えが決定したことを保護者に通知した。

内　　容 第１四半期

決算見込み
(単位:千円)

基本計画の策定

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

第２四半期 第３四半期 第４四半期

当該年度の取組（年度実績）

実施時期 実　施　内　容

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て
令和5年度までに基本計画を作成する。

検討体制(部会)

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　令和３年２月に策定した「（仮称）小平第十三小学校の更新等に関する基本計画」策定方針に従っ
て、基本計画の策定に向けた計画内容の協議、素案の作成を行います。

項　　　目 担　当　課

１３　十三小学童クラブ第一 子育て支援課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

令和3年4月～
令和4年3月

①学校部会に替えて関係課と協議を行い、更新等の適否の判断につ
いて基礎資料の整理を行った。

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

当該年度の取組（年度実績）

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検
討を行う。

検討体制(部会)

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2021(R3)年度に検討を始め、2022(R4)年度末までに、更新等の
実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

項　　　目 担　当　課

１４　小平第九小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

　近隣施設や老朽化の実態等を踏まえ、2018(H30)年度に検討を始め、2019(H31)年度末までに、更新等
の実施の適否を判断し、更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行います。

項　　　目 担　当　課

１５　小平第十一小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て
令和3年秋頃までに基本計画を作成する。

6,092

②設計業務委託の実施に向けた準備を行う。

内　　容

令和3年4月～
令和4年3月

①当該校や小学校校長会との意見交換、庁内関係課との調整、オープンハウ
スや説明会の開催による市民からの意見収集等を踏まえ、更新に係る基本計
画の骨子案及び素案を作成し、令和3年12月23日から令和4年1月24日までの
期間で実施したパブリックコメントを踏まえ、小平第十一小学校等複合施設
の整備に関する基本計画を作成した。

6,092

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

②令和５年度以降の基本設計に向けた、基本設計方針を策定するこ
ととし、業務委託へ向けての準備を行った。
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

令和3年4月～
令和4年3月

①学校経営協議会からの意見収集を行い、今後の基本計画作成の基
礎資料とした。

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

当該年度の取組（年度実績）

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①基本計画策定方針に沿って、市民参加を経て
令和5年度までに基本計画を作成する。

検討体制(部会)

内　　容 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行
います。

項　　　目 担　当　課

１６　小平第十三小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

17



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年6月
②令和３年度は更新等の適否の判断を実施しないことについて、公共施設マ
ネジメント推進委員会の意見聴取を経て、公共施設マネジメント推進本部で
決定した。

令和3年5月

①令和３年度に改定を行う公共施設マネジメント推進計画において、将来の
学校の統合・配置のイメージを示すことから、改定後の推進計画に基づき更
新等の適否の判断を行うものとして、令和３年度は更新等の適否の判断を実
施しないこととする方針について、学校部会で確認した。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検
討を行う。

②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏
まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議
し、方向性を決定する。

内　　容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行
います。

項　　　目 担　当　課

１７　小平第十四小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容

18



公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

評価 実施（進行中）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年6月
②令和３年度は更新等の適否の判断を実施しないことについて、公共施設マ
ネジメント推進委員会の意見聴取を経て、公共施設マネジメント推進本部で
決定した。

令和3年5月

①令和３年度に改定を行う公共施設マネジメント推進計画において、将来の
学校の統合・配置のイメージを示すことから、改定後の推進計画に基づき更
新等の適否の判断を行うものとして、令和３年度は更新等の適否の判断を実
施しないこととする方針について、学校部会で確認した。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検
討を行う。

②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏
まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議
し、方向性を決定する。

内　　容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行
います。

項　　　目 担　当　課

１８　小平第十五小学校　校舎 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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公共施設マネジメント推進に関する進捗状況調査票
令和３年度 令和４年３月現在

更新等の適否の判断

基本計画策定方針の作成(更新する場合)

評価 実施（終了）
一部未実施･未実施
の場合、改善策等

令和3年6月,10月
②校舎を含め、校舎の目標耐用年数到来年の２０３９年から１０年程度継続
して使用し、更新等を行わないものとすることについて、公共施設マネジメ
ント推進委員会の意見を踏まえ、公共施設マネジメント推進本部で決定し
た。

令和3年5月,9月 ①学校部会において更新等の適否の判断の検討を行った。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実施時期 実　施　内　容
決算見込み
(単位:千円)

検討体制(部会)

当該年度の取組（年度実績）

学校部会

関連計画

当該年度の取組（当初予定）

予　　算
(単位:千円)

①学校部会を開催し、更新等の適否の判断の検
討を行う。

②公共施設マネジメント推進委員会の意見を踏
まえ、公共施設マネジメント推進本部に付議
し、方向性を決定する。

内　　容

公共施設マネジメント推進計画における年度計画

2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 2021(R3)

　矢印の期間内において、更新等の適否の判断及び更新等をする場合には基本計画策定方針の作成を行
います。

項　　　目 担　当　課

１９　小平第三中学校　体育館 教育総務課

公共施設マネジメント推進計画における記載内容
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