
 

（新）小平市リサイクルセンター設計・建設工事の進捗について 

 

 

基礎工事   平成３０年５月中旬から７月下旬に完了済 

鉄骨工事   平成３０年８月初旬から１０月下旬に完了済 

屋根外壁工事 平成３０年１１月上旬から 

機器設置工事 平成３０年１１月中旬から 

内装工事   平成３０年１１月下旬から 

外構工事   平成３０年１２月上旬から 

試運転    平成３１年１月下旬から 

しゅん工   平成３１年３月１４日 
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廃棄物減量等推進審議会 
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