
 

 

 

（新）小平市リサイクルセンター建設工事 進捗状況写真 

 

・工事着手前（平成３０年３月１５日時点） 

 

・解体完了（平成３０年４月２７日時点） 

 

平成３０年１２月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 

資料２－２ 



・土工事（平成３０年６月８日時点） 

 

 

 

・基礎、土工事（平成３０年８月３日時点） 

 

 

 

 



・鉄骨工事（平成３０年１０月１０日時点） 

 

 

 

・鉄骨・外壁工事（平成３０年１１月２４日時点） 

 

 

 


