

中央エリア整備スケジュール

(令和5年9月時点の見通し)

令和3～6年度	設計
令和7～8年度	新建物（複合施設）工事
令和8年度以降	新建物（複合施設）完成、既存施設解体 ひろば（別棟含む）など工事
令和11年度以降	ひろば（別棟含む）など完成

※上記は最短の想定であり、今後の進み方により、
変更の可能性ががあります。