

平成22年度市史編さん事業計画

1 事業の概要

(1)市史編さん事業推進本部の開催

(2)市史編さん委員会の開催(3回)

(3)調査・研究の実施

① 考古・自然・民俗編基礎資料の作成

考古・自然・民俗編全体の内容構成は、平成22年度に骨子案をまとめ、平成23年度に最終調整をして執筆分担を決める。(執筆は、平成24年5月までに終了する。)

【調査の進め方】

- ・民俗については、平成23年度までに、市史編さん委員・専門調査委員・調査員による現地調査を実施し、市内の人たちから聞き取り調査を行い記録する。
- ・考古については、平成22年度に骨子案をまとめ、平成23年度に今までの調査実績に基づき随時執筆を進める。
- ・写真集の編さんに向けて、調査専門委員による写真資料の収集と整理を進め、平成23年度までに内容の検討を行う。

【調査専門委員の課題】

- ・民俗調査(祭礼・行事等)
- ・古文書の民俗関係記事の調査と索引作成
- ・小平の民俗に関する公文書の調査と分析

【研究報告の課題】

- ・ムラの成り立ちと社会組織の調査
- ・女性・民具・衣食住の調査
- ・生活・文化・祭りの調査
- ・戦後の農業経営の調査

② 近世編基礎資料の作成

近世編の内容構成は、平成22年度に最終調整をして執筆分担を決める。(執筆は、平成24年2月までに終了する。)

【調査の進め方】

- ・市史編さん委員・専門調査委員・調査員による資料調査を実施し、研究成果を研究会で発表することによって、研究テーマを掘り下げ、研究課題の整理を行う。
- ・小平市史料集及び古文書目録・史料リスト等を分析して、研究を進め、基礎的なデータを作成する。

【調査専門委員の課題】

- ・市史の内容構成の検討
- ・研究会の開催と研究報告
- ・先行研究の整理と分析
- ・調査予定史料の目録作成と調査
- ・基礎的なデータ作成と分析
- ・村ごとの年表作成
- ・絵図類の分析

【研究報告の課題】

- ・民衆運動の研究
- ・文化、教育の研究
- ・寺社、宗教の研究

【古文書整理】

- ・古文書の整理と目録の作成

③ 近現代編基礎資料の作成

近現代編の内容構成は、平成22年度に骨子案をまとめ、平成23年度に最終調整をして執筆分担を決める。(執筆は、平成24年8月までに終了する。)

【調査の進め方】

- ・平成23年度までに、市史編さん委員・専門調査委員・調査員による現地調査を実施し、記録する。

- ・平成23年度までに、商工会・農協・病院・会社等の調査を実施する。

【調査専門委員の課題】

- ・新聞資料の収集と編さん
- ・小平関係年譜の作成
- ・農業関係資料の調査
- ・公文書の調査(広域行政)
- ・教育機関の調査
- ・公民館の調査
- ・医療施設の調査
- ・団体、組合、企業の調査
- ・住宅と自治会の調査
- ・西武鉄道と学園都市の調査
- ・大学と周辺地域の調査
- ・工場報の分析
- ・基礎的な史料のデータ作成と分析

【研究報告の課題】

- ・自由民権の調査
- ・団地の比較研究
- ・市報及び統計の調査
- ・公民館資料の調査
- ・自治会報の調査
- ・戦前期の統計調査
- ・軍事郵便の分析

【史料集の作成】

- ・史料集第3集・第4集の発行
- ・史料集収録資料の選定とデータ入力作業

(4)市史編さん事務の推進

①市史編さん執筆要綱の作成

- ・市史編さん執筆要綱について検討し、作成する。

②市史別冊の編集

【写真集・図録の作成】

- ・図像資料の収集と整理
- ・写真集・図録の内容検討

2 事業成果の公表

(1)刊行物の発行

- ・「小平市史料集近現代編 第3・4集」の発行
- ・「小平を拓くー市史研究ー3号」の発行

(2)ホームページの運営

- ・市史編さん委員会会議要録の掲載
- ・調査・研究成果の公開
- ・市史編さんこぼれ話の掲載

3 その他

- ・地域研究団体及び郷土史研究団体等との懇談会の企画と開催
- ・市民向けの市史編さん講座についての検討