

平成25年度市史編さん事業計画書

1 事業の概要

(1) 市史編さん事業推進本部の開催(1回)

(2) 市史編さん事務の推進

① 市史付編の刊行

市史付編として、索引及び年表を作成する。索引及び年表は、平成25年9月までに編集作業を行い、索引は10月に印刷・校正を開始し、平成26年1月に刊行する。年表は12月に印刷・校正を開始し、平成26年3月に刊行する。

【索引の編集等の進め方】

- ・調査専門委員は、市史本編から索引項目を選定、確定し索引の編集作業を行う。
- ・確定した索引項目のデータ入力と本編との照合を行い、索引の原稿作成作業を進める。
- ・印刷・校正作業を行う。

【年表の編集等の進め方】

- ・調査専門委員は、市史本編から年表の該当項目を抽出、確定し年表の編集作業を行う。
- ・確定した抽出年表のデータ入力と本編との照合を行い、年表の原稿作成作業を進める。
- ・印刷・校正作業を行う。

② 市史研究の作成

「小平の歴史を拓くー市史研究ー第6号」を作成する。11月までに内容構成を検討して編集作業を行い、平成26年3月に刊行する。

③ 概要版作成研究会の開催

小平市史概要版作成研究会(仮称)を5月に組織し、会議を開催して内容構成について検討を進める。

④ 市史編さん講演会の開催

市史本編の刊行を記念して、市史の監修者(3名)等による講演会を開催する。
開催時期は未定。

2 事業成果の公表

(1) 刊行物の刊行

・市史付編の刊行	索引	平成26年	1月
	年表	平成26年	3月
・「小平の歴史を拓くー市史研究ー第6号」の刊行		平成26年	3月

(2) ホームページの運営

- ・市史本編の発行に合わせて、ホームページを充実する。
- ・刊行物の普及のため、講演会の企画・開催や広報作業を行う。