

平成26年度市史編さん事業計画書

1 事業の概要

(1)市史編さん事業推進本部の開催(1回)

(2)市史編さん事務の推進

① 市史概要版の刊行

市史三編の概要をまとめ、概要版を作成する。平成26年6月までに原稿の内容確認を行い、8月に編集を完了する。9月に印刷・校正を開始し、12月に刊行する。また、印刷・校正と並行して索引の作成作業を行う。

② 概要版作成研究会の開催

小平市史概要版作成研究会を6月と8月に開催し、内容の確認および今後の活用法について検討を進める。

③ 収集資料およびデータの整理

市史編さん事業で収集した資料およびデータを整理し、目録・索引等の整備を進める。

2 事業成果の公表

(1)刊行物の刊行

・市史概要版の刊行 …………… 平成26年12月

(2)ホームページの運営

・ホームページの中で歴史情報として残すべきものを選定し、活用方法を検討する。
・刊行物の普及のため、広報作業等を行う。