

■小平南西部地域コミュニティタクシーを考える会 検討状況

-	開催日	検 討 概 要
第1回	H28. 5. 30	・小平市のコミュニティタクシー運行事業の概要説明 ・今後の進め方
第2回	H28. 6. 27	・コミュニティタクシーの運行事業に関する法律等の制約についての説明 ・乗車ニーズの調査
第3回	H28. 7. 27	・小平南東部地域コミュニティタクシーを考える会との意見交換会 ・乗車ニーズの調査
第4回	H28. 8. 24	・乗車ニーズの調査 ・今後の考える会の進め方について
第5回	H28. 9. 29	・乗車ニーズの調査について ・今後の考える会の進め方について（アンケート結果をもとに）
第6回	H28. 10. 26	・乗車ニーズの調査について ・今後の考える会の進め方について ・小平南西部地域の公共交通等の現状を考える
第7回	H28. 11. 15 H28. 11. 25	・運行中のコミュニティタクシー3ルートを試乗
第8回	H28. 12. 19	・運行中のコミュニティタクシー試乗の感想 ・小平南西部地域の公共交通等の現状を考える
第9回	H29. 1. 23	・小平南西部地域の公共交通等の現状を考える
第10回	H29. 2. 16	・運行ルート案の提案 ・運行ルート案等の検討
第11回	H29. 3. 23	・運行ルート案等の検討
第12回	H29. 4. 20	・運行ルート等に関する現地調査報告
第13回	H29. 5. 25	・これまでのコミュニティタクシーを考える会の内容、今後の進め方について ・運行ルート等に関する現地調査報告
第14回	H29. 6. 26	・これまでのコミュニティタクシーを考える会の内容、今後の進め方について ・運行ルート等の検討
第15回	H29. 7. 26	・運行ルート等に関する現地調査報告 ・運行ルート、運行システム、実証実験期間の検討
第16回	H29. 8. 21	・運行ルート等に関する現地調査報告 ・運行ルート、運行システム、実証実験期間の検討
第17回	H29. 9. 21	・上水本町ルート案について ・運行ルート、運行システム、実証実験期間の検討
第18回	H29. 10. 26	・停留所の意見集約について ・停留所を含めた運行ルート案の検討
第19回	H29. 11. 16	・実証実験運行に向けた検討
第20回	H29. 12. 21	・実証実験運行に向けた検討
第21回	H30. 1. 25	・実証実験運行に向けた検討
第22回	H30. 3. 22	・実証実験運行に向けた検討
第23回	H30. 4. 26	・実証実験運行に向けた検討
第24回	平成30年5月 （予定）	・実証実験運行開始へ向けての準備等 ・P R方法についての検討
第25回	平成30年6月 （予定）	・実証実験運行開始へ向けての準備等 ・P R方法についての検討
第26回	平成30年7月 （予定）	・実証実験運行開始へ向けての準備等 ・P R方法についての検討
7月下旬 実証実験運行開始		
第27回	平成30年8月 （予定）	・実証実験運行のデータ検証 ・P R方法についての検討