

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（平成29年度末）

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)–2026(H38) 延べ床面積 ±0㎡ 全施設に対する割合 ±0%
延べ床面積の縮減状況	学童クラブの新築があり、延べ床面積は全体で199㎡、0.06%程度増加となった。個別施設の更新の際は、近隣施設との複合化などにより類似機能を統合することにより、延べ床面積を縮減する。

項目		担当課	実施状況	
維持管理・保全等の方策	1	小平市公共施設等の有効活用に関する方針の検証等	行政経営課	一部未実施
	2	包括的管理業務委託の実施	行政経営課・契約検査課・財政課・施設所管課	実施（進行中）
	3	劣化診断の実施	施設整備課・行政経営課・施設所管課	実施（進行中）
	4	適切な保全業務	施設整備課・行政経営課・施設所管課	実施（進行中）
	5	(仮称)PPP/PFIガイドラインの策定	行政経営課・契約検査課・施設整備課・施設所管課	実施（進行中）
	6	公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催	行政経営課・施設所管課	実施（進行中）
	7	組織体制の再編	行政経営課	実施（終了）
	8	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	行政経営課・全課	実施（進行中）
	9	予算編成・事務執行のあり方の検討	行政経営課・財政課・施設整備課・施設所管課	実施（進行中）
	10	台帳の整理・一元化の検討	財産管理課・施設整備課・行政経営課・施設所管課	実施（進行中）
	11	受益者負担の適正化	財政課・行政経営課・各所管課	一部未実施
個別施設の検討	12	学校給食センター	学務課	実施（進行中）
	13	平櫛田中彫刻美術館記念館	文化スポーツ課	実施（進行中）
	14	花小金井武道館	文化スポーツ課	実施（進行中）
	15	第一民具庫（民具庫のあり方を部会で継続検討）	文化スポーツ課	実施（終了）
	16	第三民具庫（民具庫のあり方を部会で継続検討）	文化スポーツ課	実施（終了）
	17	第二民具庫（民具庫のあり方を部会で継続検討）	文化スポーツ課	実施（終了）
	18	リサイクルセンター	資源循環課	実施（進行中）
	19	中央公民館	公民館	実施（進行中）
	20	第八小学校 校舎	教育総務課	実施（進行中）
	21	健康福祉事務センター	生活支援課	実施（進行中）

未実施項目

項目	理由と改善策	
1	小平市公共施設等の有効活用に関する方針の検証等	平成29年度中に有効活用に関する方針の検証ができなかった。平成29年度末に更新した公共施設データ集を活用し、分析を充実させた後に、発行を予定する。
11	受益者負担の適正化	検討を行ったが、実現可能な考え方をまとめることができなかった。平成30年度中に市民へ説明する例としての仕組み、枠組みをまとめる予定。

公共施設マネジメント推進に関する進捗状況（平成30年度）

延べ床面積の目標値	第1期 2017(H29)–2026(H38) 延べ床面積 ±0㎡ 全施設に対する割合 ±0%
延べ床面積の縮減状況	

項 目		担当課	実施状況
維持管理・保全等の方策	1	小平市公共施設等の有効活用に関する方針の検証等	公共施設マネジメント課
	2	包括的管理業務委託の実施	公共施設マネジメント課・契約 検査課・財政課・施設所管課
	3	劣化診断の実施	公共施設マネジメント課・ 施設所管課
	4	適切な保全業務	公共施設マネジメント課・ 施設所管課
	5	(仮称)PPP/PFIガイドラインの策定	公共施設マネジメント課・ 契約検査課・施設所管課
	6	公共施設マネジメント推進委員会の設置・開催	公共施設マネジメント課・ 施設所管課
	7	全庁的なノウハウの蓄積とモチベーションの向上	公共施設マネジメント課・全課
	8	予算編成・事務執行のあり方の検討	公共施設マネジメント課・財政 課・施設整備課・施設所管課
	9	台帳の整理・一元化の検討	公共施設マネジメント課・ 施設整備課・施設所管課
	10	受益者負担の適正化	財政課・公共施設マネジメント 課・各所管課
個別施設の検討	11	学校給食センター	学務課
	12	平櫛田中彫刻美術館記念館	文化スポーツ課
	13	花小金井武道館	文化スポーツ課
	14	リサイクルセンター	資源循環課
	15	小平駅南口有料自転車駐車場（新規）	交通対策課
	16	中央公民館	公民館
	17	第八小学校 校舎	教育総務課
	18	喜平保育園（新規）	保育課
	19	健康福祉事務センター	生活支援課
	20	第十一小学校 校舎（新規）	教育総務課
	21	第四中学校 校舎（新規）	教育総務課

未実施項目

項 目	理由と改善策