

令和2年度小川デザインプロジェクト（公共床の基本設計）の進め方について

1 経緯

これまで、中央・小川デザインプロジェクトにおいて市民参加を行いながら検討を行い、令和元年12月に小川駅西口地区市街地再開発事業公共床等の整備基本計画を策定した。公共施設マネジメント推進計画では、基本設計の段階においても、市民と意見交換等を行うこととしていることから、引き続き市民参加を行い、基本設計を作成する。

2 概要

(1) 意見募集

基本計画やこれまで行ってきた小川デザインプロジェクト等の市民参加における意見等を踏まえ、6月頃にレイアウト案をホームページに公開し意見募集を行う。

(2) ワークショップ

基本設計の進捗に応じて、8月頃にワークショップを1回開催する。6月に募集した意見を踏まえ修正したレイアウト案を提示し意見交換を行う。

(3) 利用者・利用団体ヒアリング

ワークショップの開催時期と並行して、8月頃に利用者・利用団体へもヒアリングを行う。

(4) 個別ヒアリング

障がい者団体等、必要に応じて個別にヒアリングを行う。

(5) オープンハウス

ワークショップ及び利用者・利用団体ヒアリングの意見を踏まえ最終案を作成し、10月にオープンハウスを開催し広く市民に周知する。

3 広報

市報、市ホームページ、ちらし、これまでの小川デザインプロジェクト参加者へのメール
市民参加の経過については、公共施設マネジメントニュースとしてホームページ等で周知を行う。

4 今後の予定

令和2年6月11日～24日 設計案に対する意見募集

令和2年8月 ワークショップ、利用者・利用団体ヒアリング

令和2年10月 オープンハウス（2回程度）

令和2年10月末 基本設計書完成