

## 【参考】

令和5年5月時点

年	月	市民参加等スケジュール（実績）
令和4年	2月	◇事業者紹介説明会
	7月	□第1回オープンハウス
	8月	●第1回アンケート（市HP等）
	10月	◆第1回利用者利用団体ヒアリング
令和5年	1月	◇■説明会 兼 第1回ワークショップ
	2月	●第2回アンケート（市HP等）
	3月	◆第2回利用者利用団体ヒアリング

年	月	市民参加等スケジュール（予定）
令和5年	5月	■第2回ワークショップ（5月20日） 【公表内容】 ・パーク・サイト設計案（令和5年5月時点） ・新建物設計案（令和5年5月時点）
	6月	●第3回アンケート（市HP等）（5月20日から6月6日まで）
	7月	◎パネル展示 【公表内容】
	8月	・ひろば設計案（令和5年7月時点）
	9月	□第2回オープンハウス 【公表内容】 ・ひろば設計案（令和5年9月時点） ・新建物設計案（令和5年9月時点）  ●第4回アンケート（市HP等）

新建物等の設計については、  
 市民の皆様の声をかきながら、  
 検討を進めています！



※設計業務等の進捗により、時期や内容に変更が生じる場合があります。

※市民の皆様からいただいたご意見等を踏まえ設計の基本的な部分を作成し、建築工事に係る概算費を算出します。概算費の状況によっては、財政面を踏まえ今後のより詳細な設計において設計内容の修正を行います。