

## 小平市第1期経営方針推進プログラム進捗状況（令和4年度末）について

行財政改革の着実な推進を図るため、第1期小平市経営方針推進プログラムの進行管理については、毎年度、市内の経営方針推進本部で検討のうえ、有識者や公募市民で構成する経営方針推進委員会に報告を行い、意見等をいただくこととしています。

ここに、各プログラムの令和4年度末の進捗状況を報告します。

### 1 各プログラムの令和4年度末進捗状況

速やかに取組に着手することとする「実施プログラム」の進捗状況については、全20のプログラムのうち、18プログラムが「予定どおりに進捗」、2プログラムが「予定よりも遅れている」となりました。

なお、具体的な取組への着手を目指して検討期間を設ける「検討プログラム」（全8プログラム）は、評価対象外としています。

#### ■ 実施プログラムの進捗状況（令和4年度末）

方向性	予定以上に 進捗 (S)	予定どおりに 進捗 (A)	予定よりも 遅れている (B)
1 地域資源によるサービスの実現 (6プログラム)	0	6	0
2 将来に向けた財政運営・財産活用 (4プログラム)	0	3	1
3 運営・業務執行体制の効率化 (6プログラム)	0	5	1
4 職員と職場の活性化 (4プログラム)	0	4	0
計	0	18	2

#### 【参考】予定よりも遅れているプログラム（2プログラム）

No	プログラム名	取組内容・要因	今後の対応
8	事業の精査と見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度の経営方針推進委員会による仕分け提案において取り上げた、個別の事務事業の見直しを進めた。</li> <li>抜本的な事業の見直しに係る仕組みの検討を進めるには至らなかった。</li> <li>見直しに向けた方法論の整理が進まず、基礎資料作成が遅れたため。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大規模事業等に係るデータ収集と分析を進め、方法論を早期に固める。</li> </ul>

No	プログラム名	取組内容・要因	今後の対応
12	文書の電子化・ペーパーレス化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議資料や刊行物のペーパーレス化の取組を着実に進めた。</li> <li>・電子決裁の対象の拡大に向け、課題整理等を進めたが、年度中の実施には至らなかった。</li> <li>・円滑な業務執行に支障をきたさないよう、さらなる運用方法の精査が必要なため。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・早期に対象文書の範囲、決裁ルートの設定方法等の運用ルールを定め、電子決裁の対象を拡大する。</li> </ul>