

## 小平市立学校自閉症・情緒障がい特別支援学級の取組状況について

## 第1 小学校

## 1 設置の経緯等について

小平市特別支援教育総合推進計画（第二期）前期計画に基づき、児童・生徒一人一人の能力や可能性を伸ばし、それぞれが自立し社会参加できるよう、教育的ニーズに応じた連続性のある多様な学びを整備するとの方針に基づき、検討を行った。小平第四小学校は市内の中央に位置することや駅から徒歩10分程度に位置しており、市内全域からの通学に係る負担が少ないことなどから、設置することに至った。

## 2 開設準備委員会の開催状況

- (1) 令和4年度第1回開設準備委員会（令和4年6月6日）  
学級を設置する学校についてなど
- (2) 令和4年度第2回開設準備委員会（令和4年8月2日）  
備品、設備等についてなど
- (3) 令和4年度第3回開設準備委員会（令和4年10月7日）  
国分寺市立第四小学校自閉症・情緒障がい特別支援学級の視察
- (4) 令和4年度第4回開設準備委員会（令和4年11月4日）  
指導方針、入級の対象とする児童等についてなど
- (5) 令和4年度第5回開設準備委員会（令和5年2月24日）  
中学校自閉症・情緒障がい特別支援学級開設準備委員会と合同開催  
入級相談の手引等についてなど
- (6) 令和5年度第1回開設準備委員会（令和5年5月22日）  
行動観察等についてなど

## 3 入級相談について


- (1) 入級の対象とする児童について（別紙リーフレット参照）  
次に掲げる①～④の全て、又は⑤を満たす児童を対象とする。  
①知的障がいがなく、自閉症等又は情緒障がいの診断がある児童  
※学習障がい（LD）又は注意欠陥多動性障がい（ADHD）の診断のみの児童は対象としない。  
②合理的配慮などの支援があっても、日常的に通常の学級への適応が困難な児童  
③通常の学級における教育課程に基づいた各教科等の学習が可能な児童  
④第3学年から第6学年まで（令和5年度の第2学年から第5学年まで）の児童  
⑤その他、小平市教育委員会が入級を必要と認める児童
- (2) 入級申込の状況について  
令和5年5月8日（月）から令和5年9月22日（金）までを申込期間とし、申込を

受け付けた。


今後、在籍校において、行動観察（個別観察、集団観察）を経て、自閉症・情緒障がい特別支援学級就学支援委員会において、当該児童についての適切な学びの場について検討する。

#### 4 教室の改修について

北校舎 1 階の既存普通教室 3 室を特別支援学級 4 室、クールダウン室 1 室、事務室 1 室へ改修した



#### 【教室の概要】



- ①音とチョークの粉の刺激を避けるため、ホワイトボードを採用し、上げ下ろしできるようにする。
- ②ホワイトボードは、出入口側に設置する。
- ③ランドセル収納棚は可動式とし、個別の対応等状況に応じて柔軟に設置する。スペー

ス確保のため窓際に設置することや教室後ろ側の壁面に配置し、収納自体を仕切りとして有効活用でき、活動内容に対応可能とする。

④テレビは可動式とし、状況に応じて位置を変えて使用する。

#### 【写真】



#### 5 教育課程について

令和5年	8月	教育課程ワーキンググループ（意見集約）
令和5年	10月	教育課程ワーキンググループ（基本方針決定）
令和5年	11月	小平第四小学校と教育課程について検討
令和5年	12月	教育課程説明会
令和6年	3月	教育課程 提出
令和6年	4月	指導開始

#### 6 今後のスケジュール

令和5年	10月	第3回開設準備委員会、備品等の購入、搬入、就学支援委員会
令和6年	12月	就学支援委員会
令和6年	1月	入級児童の決定
令和6年	3月	入級説明会
令和6年	4月	指導開始指導開始

## 第2 中学校

### 1 設置の経緯等について

発達障がいのある児童・生徒に対する切れ目のない支援の必要性の観点から、中学校への設置について検討した。令和5年2月に小・中合同の自閉症・情緒障がい特別支援学級開設準備委員会を設置し、駅からのアクセスが良いことなどにより、小平第二中学校において、令和7年4月の開設、指導開始を目指すこととなった。

### 2 開設準備委員会の開催状況

(1) 令和4年度第1回開設準備委員会(令和5年2月24日)

小学校自閉症・情緒障がい特別支援学級開設準備委員会と合同開催  
設置候補校等についてなど

(2) 令和5年度第1回開設準備委員会(令和5年5月11日)

小金井市立小金井第一中学校I組(自閉症・情緒障がい特別支援学級)を視察

(3) 令和5年度第2回開設準備委員会(令和5年6月19日)

教育課程の方針、想定する学級の生徒数の推移と教室の仕様等についてなど

(4) 令和5年度第3回開設準備委員会(令和5年8月23日)

教室等の仕様、備品等についてなど

### 3 入級相談について

令和6年度の入級相談に向けて、入級の対象とする生徒等について検討している。

### 4 教室等について

令和5年6月議会において、中学校自閉症・情緒障がい特別支援学級の教室等の設計委託料を確保し、本年度中に実施設計を行い、令和6年7月から夏季休業中に教室改修工事を実施する予定である。

教室改修工事の内容は、教室、個別指導室、職員室等の設置を予定している。

### 5 教育課程等について

令和7年度の開設に向けて検討していく。

### 6 今後のスケジュール

令和5年 9月 各種取扱事項の検討(対象生徒、入級相談手続、教育課程等)

令和5年11月 令和5年度第4回開設準備委員会

令和5年12月 実施設計、保護者等説明会の開催

令和6年 1月 取組報告会の開催

令和6年 3月 特別支援教育推進委員会

令和6年 4月以降 東京都教育委員会へ書類等の提出

令和7年 4月 指導開始