

公募及び事業スケジュール表

項 目		時 期
指定管理	Park-PFI	
募集要項配布開始日	公募設置等指針の公表	令和6年5月20日(月)
現地視察会・公募説明会参加申込締切		令和6年5月28日(火)
現地視察会(場所:鷹の台公園予定地・中央公園グラウンド・市民総合体育館)		令和6年5月31日(金) 午前10時から午前11時30分
公募説明会(場所:ルネこだいら レセプションホール)		令和6年5月31日(金) 午後1時30分から午後3時
質問書受付		令和6年5月27日(月)～6月7日(金)
質問書回答		令和6年6月14日(金)
第2回説明会(場所:小平市ふれあい下水道館)		令和6年6月18日(火)
応募書類の受付	公募設置等計画の受付	令和6年7月8日(月)～9月10日(火)
応募書類の評価	公募設置計画等の評価	令和6年9月中旬
選定委員会による審査(プレゼンテーション等)		令和6年9月26日(木)
審査結果の通知	設置等予定者の通知	令和6年10月上旬
指定管理者の指定	公募設置等計画の認定	令和6年12月
告示・選定結果の公表		
	基本協定の締結	
	実施協定の締結	令和7年1月頃
協定締結		令和7年2月～3月頃
指定管理開始		令和7年4月
	認定計画提出者による設計 (鷹の台公園・中央公園)	令和7年～令和8年
	工事着手	令和8年～
	鷹の台公園の供用開始	令和9年4月頃
	中央公園グラウンドの供用開始	
指定管理期間の更新(特例)		令和19年4月
管理運営終了	事業終了	令和29年3月末