

たかの台本通り無電柱化整備 工事説明会

日程：7月21日(日)・23日(火)

会場：小川公民館ホール

主催：小平市都市開発部道路課

次 第

- 1 挨拶及び職員紹介
- 2 事業概要について
- 3 工事概要について（令和6年度）
- 4 今後の予定について
- 5 質疑応答

1 挨拶及び職員紹介

2 事業概要について

- (1) 無電柱化とは
- (2) 整備範囲
- (3) 無電柱化の目的
- (4) 無電柱化の流れ
- (5) 整備イメージ

(1) 無電柱化とは

無電柱化とは、電力線や通信線を道路の地下空間に埋めることなどにより**道路から電柱、電線をなくす**ことです。



整備前




整備後

(2) 整備範囲

P6

- ◇ 整備路線：小平市道第B-21号線（たかの台本通り）
- ◇ 整備延長：約320m
- ◇ 道路幅員：5.46m～6.00m



※本整備は、東京都の「無電柱化チャレンジ支援事業」を活用して実施しております。

(3) 無電柱化の目的

① 都市防災機能の強化（防災）

災害時の電柱の倒壊をなくし、道路の寸断を防止することで、避難や緊急車両の通行の確保を図ります。



② 安全で快適な歩行空間の確保（安全）

通行の妨げとなる電柱をなくすことで、歩行者はもちろん、ベビーカーや車いす利用者が移動しやすい歩行空間の確保を図ります。



③ 良好な都市景観の創出（景観）

視線を遮る電柱や電線をなくし、良好な景観の創出を図ります。

④ まちのにぎわいの創出(まちのにぎわい)

まちを美しくし、まちのにぎわいの創出を図ります。


(4) 無電柱化の流れ

令和2～4年度

1 設計・手続き【現況】




4 ケーブルの入線と引込管工事



2年程度

令和5年度

2 電線共同溝の支障となるガス・水道などの移設工事



5 電線・電柱の撤去



1年程度

令和6年度～

3 電線共同溝本体工事



6 舗装復旧工事【完成】



(出典：東京都パンフレット「東京都の無電柱化」)

(5) 整備イメージ

<北側>

<たかの台本通り>

<南側>

公園予定地

道路部

宅地部

地上機器

地上機器は都市計画公園予定地内に設置する予定です。

特殊部

引込管路（電力）
ケーブル

引込連系
ケーブル

管路（電力）


地上機器
ハンドホール

ケーブル（電力）

管路（通信）

引込管路（通信）
ケーブル

ケーブル（通信）



3 工事概要について（令和6年度）

（1）工事期間等について

（2）工事内容について

（3）施工作业イメージ

（4）交通規制・迂回路について

（5）工程について

(1) 工事期間等について

※令和6年度について

①工事件名

市道第B-21号線（たかの台本通り）無電柱化本体工事

②工事期間

令和6年8月中旬～令和7年1月下旬（予定）

※現場での作業期間

③工事時間帯

昼間：午前9：00～午後6：00

※施工：平日・土曜日・祝日 休工：日曜日

④ 工事監理会社：東電タウンプランニング株式会社

⑤ 工事施工会社：三英電業株式会社

(2) 工事内容について

令和6年度工事内容


1 試験掘工事



特殊部の製造
中は休工
(2か月程度)

2 特殊部新設工事

※工事箇所は移動します。




※地図は最新の現況を反映したものではありません。

(3) 施エイメージについて


<特殊部の設置>




<管路部の設置>



(4) 交通規制・迂回路について



※地図は最新の現況を反映したものではありません。

※の範囲内の私道については、当該関係住民の方に限り車両の通行を可能とさせていただきます。

たかの台本通りにおきましては、**車両通行止め**で施工を行いますので、車両は迂回をお願いいたします。


なお、**歩行者の通行は可能です**。※**自転車等は降りていただく必要があります**。しかし、通行スペースが狭く、作業状況によってはお待ちいただくことがあります。

交通誘導員により誘導させていただきます。

※迂回の時期などの詳細は看板等でお知らせいたします。

(4) 交通規制・迂回路について②

P 15



工事車両の関係上、歩行者が通行できる幅員が1.0m程度となります。

※自転車は降りて通行をお願いします。

通行スペースが狭く、作業状況によってはお待ちいただくことがあります。交通誘導員により誘導させていただきます。

(5) 工程について

P16

令和6年度									
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	■	■							
試験堀		■							
特殊部製造			■	■					
■			休工						
本体工事					■	■	■	■	
片付け工								■	■

4 今後の予定について


(1) 無電柱化本体工事について

(2) 無電柱化本体工事後について

(1) 無電柱化本体工事について

(令和7年度以降)


地上機器ハンドホール設置工事、本体管路工事等



(2) 無電柱化本体工事後について

(無電柱化本体工事以降)

ケーブル入線工事、地上機器設置工事
 引込連系工事（電力）、引込連系工事（通信）
 既設電柱の抜柱(14本)、舗装本復旧工事



※引込連系工事に向けて、令和6年度以降に沿道住民の皆様と調整させていただき予定でございますので、誠にお手数をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

ご理解とご協力をお願い

無電柱化整備事業は、数年間に渡って複数回の
道路掘削工事が必要となります。

工事による音、振動については、影響を最小限
に抑えるよう努めてまいります。

円滑に事業を進めるため、皆様のご理解とご協
力をよろしくお願いいたします

5 質疑応答

問い合わせ先

P22

市の連絡先

◎事業について

都市開発部 道路課 路政担当 滝沢

電話:042-346-9824

◎夜間の問い合わせ先

電話:042-341-1211(代表)

工事の連絡先

◎工事受託者

東電タウンプランニング株式会社

無電柱化多摩事業部 西山

電話:03-6375-5540

◎施工会社

三英電業株式会社 現場代理人:高橋

電話:042-577-1415