

平成29年度第1回 小平市入札等監視委員会（要旨）

とき：平成29年11月9日（木）午後2時から4時

ところ：小平市役所3階 庁議室

1 出席者

小平市入札等監視委員会委員 3名

市側 20名

総務部契約検査課長、総務部契約検査課契約担当係長、総務部防災危機管理課長、総務部防災危機管理課長補佐、地域振興部市民協働・男女参画推進課長、地域振興部市民協働・男女参画推進課市民協働担当係長、地域振興部文化スポーツ課スポーツ施設担当係長、子ども家庭部保育課長補佐、都市開発部公共工事担当課長、都市開発部道路課長補佐、都市開発部道路課設計担当係長、都市開発部交通対策課長、都市開発部施設整備課長、都市開発部施設整備課設備担当係長、都市開発部施設整備課整備担当係長、教育部教育総務課長補佐、教育部学務課長、教育部学務課長補佐、教育部学務課保険担当係長、教育部学務課学事担当主事

事務局（総務部契約検査課） 1名

2 議事内容

- (1) 総合評価案件に係る審議
- (2) 抽出案件に係る審議
- (3) 総括

3 議事内容（要旨）

事前に受けた質問に対する回答を行い、抽出案件について、考察していく形で進行する。なお、事前に受けた質問に対する回答は別添のとおりである。

- (1) 総合評価案件に係る審議

- ①小平市立小平第十小学校増築工事（建築工事）

耐震改修促進法に基づく補強に該当するものについては、新規事業よりも優先的に実施をして頂きたい。

- ②小平市道第C-118号線外道路整備工事

設計変更が多いと感じる。設計の際は現場をきちんと見て慎重に設計を実施して欲しい。担当者にもそう要請をしておくこと。

- ③小平市立学園東小学校プール更衣室改築工事

特になし。

- (2) 抽出案件に係る審議

- ①小平市立花小金井武道館耐震補強工事
これから東京オリンピックの関係で工事が集中することによりコストが上がる。
積算や予定価格の設定は慎重にやって頂きたい。
- ②小平市街路灯LED化ESCO事業
特になし。
- ③道路台帳及び里道等台帳補正業務委託
特になし。
- ④自主防災組織災害用資機材購入
特になし。
- ⑤災害用ワンタッチ間仕切り購入②
契約発注予告書のネーミングが分かりづらいので検討をしてみてはどうか。
- ⑥小平市道第A-21号線道路補修工事
予定価格の設定は本当に適切であったのか、検討をすること。
- ⑦小平市立天神地域センター太陽光発電設備設置工事
太陽光発電設備を設置する場所はあとどれくらいあるのか、次回までに調べておいてください。
- ⑧小平市立小学校通学路防犯カメラ等購入
仕様書に某社の機種及び同等品と記載があり、実際その会社が落札をした。あらかじめ機種が決まっていることは誤解を招く。十分注意をして欲しい。また、防犯カメラのデータ保存期間についても、定期的にチェックする、どのくらいの保存期間が妥当なのか等、十分検討して欲しい。
- ⑨私道舗装工事第2号
特になし。
- ⑩小平市立喜平保育園及び津田保育園耐震補強設計業務委託
特になし。
- ⑪小平市立花小金井南中学校地域開放型体育館改築工事等基本設計業務委託
特になし。
- ⑫デジタル教科書音楽・社会・技術家庭・理科・国語購入
デジタル教育は今後普及していくと思われる。財政面の問題もあるが、学務課という一部署ではなく、教育委員会で議論をしていくべきである。

(3) 総括

設計変更が多いと感じた。設計変更をすると契約も人手を取られるし、お金も時間もかかり、契約上あまり良いことではない。予定価格の設定もそうだが、今後はより慎重にしてほしい。

(4) 次回日程

平成30年2月実施予定。