

近隣住民の皆様へ

小平市からのお知らせ


平成30年3月 小平市都市開発部道路課

小平3・4・10号線の「事業概要及び測量説明会」を開催しました

平成29年度の取り組み

小平3・4・10号線のうち、富士見通りから府中街道までの鉄道立体交差部周辺の区間については、小川駅周辺の円滑な交通処理、歩行者等の安全な通行を図るため、平成29年3月に計画幅員の変更を行いました。この区間を含む、富士見通りから市道第A-61号線までの区間の事業化に向けて、平成30年3月20日、25日に事業概要及び測量説明会を開催しました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。

<小平3・4・10号線 案内図(概略)>




<整備イメージ図>



※本イメージ図は参考例です。

<①-① 掘割部(標準)の計画断面イメージ図>



※幅員構成は関係機関との協議により確定していきます。

裏面もご覧ください。

説明会での主な質問と回答について

説明会にご参加いただいた方から、道路の整備費用、道路完成までのスケジュール、契約・補償金の支払いから物件移転までの期間や、残地の扱いなどの質問をいただきました。

※説明会での主な質問や回答については、近日中に関催報告として、市ホームページに掲載します。

(検索方法は下記のとおり)

小平市公式ホームページ>くらしのガイド>市政情報・相談>まちづくり・都市計画>都市計画

又は、小平市公式ホームページ>サイト内検索「小平3・4・10号線 事業概要及び測量説明会」

平成30年度の取り組みについて

平成30年度は事業化に向けて、現況測量・用地測量を行います。

今後のスケジュール

事業概要及び測量説明会

平成30年3月20日、
3月25日実施

現況測量・用地測量

平成30年5月下旬～
平成31年3月頃予定

事業認可取得(事業着手)

平成31年度予定

用地説明会

用地取得

工事の実施

都市計画道路の完成

概ね
1～2年

<現況測量・用地測量>

平成30年5月下旬以降に、測量会社名を記載したチラシを関係される皆様に配布させていただきます。

関係される皆様には、境界確認の立会いなどのご協力をお願いいたします。

概ね
9年

事業認可取得後は、用地説明会を開催し、補償算定に必要な物件調査を行います。

このお知らせは、小川東町5丁目から小川西町4丁目までの区間において都市計画決定されている小平3・4・10号線周辺地域の皆様に配布しています。今後の整備の進め方など、ご不明な点がございましたら、下記問合せ先までお電話ください。

問合せ

小平市 都市開発部 道路課 都市計画道路担当

TEL 042-346-9828

E-mail dh0030@city.kodaira.lg.jp