


「(仮称) 小平第十三小学校の更新等に関する基本計画」策定方針

1 策定の背景

「小平市公共施設マネジメント推進計画」(平成29年3月策定、以下、「推進計画」という。)では、施設の更新等に向けた「基本的な検討手順」を示しています。小平第十三小学校について、「基本的な検討手順」に記載する更新等の適否の判断を行った結果、「更新等を行う」ものとしたことから、「(仮称) 小平第十三小学校の更新等に関する基本計画」(以下、「本計画」という。)を策定します。

なお、「更新等を行う」ものとした十三小学校学童クラブ第一、また体育館内に設置する十三小学童クラブ第二についても、本計画の中で合わせて検討を行います。



小平市公共施設マネジメント推進計画より抜粋

2 位置づけ

本計画は、「長期総合計画」を推進するための個別計画として位置付ける推進計画に基づき策定するものであり、関連する上位・各個別計画と整合性を図るものとします。

3 体制

(1) 小平市公共施設マネジメント推進委員会

本計画の策定に当たっては、「公共施設マネジメント推進委員会 (以下、「推進委員会」という。)」の意見聴取を行います。

(2) 市民からの意見等の収集

必要に応じて、地域代表者、施設利用者の代表等の「地域代表者等」との意見交換や、民間事業者の意見聴取を行います。

また、素案の段階において、市報や小平市ホームページ等により広く公表し、市民意見公募（パブリックコメント）手続を行います。

(3) 庁内体制

①本計画策定の庶務は、企画政策部公共施設マネジメント課において処理します。

②本計画の策定に当たっては、「小平市公共施設マネジメント推進本部」において、内容の検討を行います。

③必要に応じて、部会、ワーキングチームを編成し、関連業務内容の整理、集約、分析、素案作りに必要な業務等を行います。

4 策定上の留意事項

(1) 市議会への報告

本計画の策定に当たっては、市民意見公募（パブリックコメント）手続の実施の際など、適宜、市議会への報告を行います。

(2) 情報の公開

本計画策定の進捗に応じて、推進委員会、市民意見公募（パブリックコメント）手続の結果等、適宜小平市ホームページ等で情報を公開します。

5 策定スケジュール概要

別紙のとおり

基本計画策定スケジュール（概要）

	推進委員会・地域代表者等	事務局・公共施設マネジメント 推進本部等
令和3年2月		本計画策定方針公表
3月		
4月		計画内容の協議、本部等 素案の作成
5月		
6月	推進委員会 地域代表者等	
7月		適宜開催
8月	推進委員会 適宜開催	
9月		
10月	推進委員会	
11月		
12月	推進委員会	
令和4年1月		
2月		
3月		
4月		
5月		
6月	推進委員会	
7月		
8月	推進委員会	
9月		
10月	推進委員会	
11月		
12月	推進委員会	
令和5年1月		
2月		
3月		
4月		
5月		

6月	推進委員会			
7月				
8月	市民意見公募手続		素案公表	
9月			市民意見集約・反映、計画案の作成	
10月			計画策定・公表	

※スケジュールは新型コロナウイルス感染症の状況等により、変更の可能性があります。