
第１回基本方針策定検討委員会 資料５ 

平 成 ２ ８ 年 ５ 月 １ ３ 日 （ 金 ） 

【基本方針策定のスケジュール概要（予定）】 

 

28 年 3 月 市民委員公募開始（市報 3/20 日号・市 HP） 

4 月 
市民委員公募締め切り 4/15(金)  

市民委員審査会 4/28(木) 決定通知発送 

5 月 
検討委員会① 5/13(金)14 時～ 中央公民館１階会議室 

（概要説明・調査項目案の検討） 

6 月 

検討委員会② ６/24(金)14 時～ 中央公民館１階会議室 

（調査項目の確定・骨子案の検討） 

※市民意識・実態調査の実施（発送） 

7 月 

検討委員会③ ７/22(金)14 時～ 福祉会館第一集会室 

（骨子案の検討） 

※市民意識・実態調査の実施（回収） 

8 月 ※市民意識・実態調査の分析・集計 

9 月 
検討委員会④ 未定 

（素案の検討・調査結果経過報告） 

11 月 
検討委員会⑤ 未定 

（素案の検討・調査結果報告） 

12 月 市民意見公募手続（パブリックコメント）の実施 

29 年１月  

  2 月 
検討委員会⑥ 未定 

（基本方針案について） 

 

 

 


